Seine Normandie
AGGLOMÉRATION

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-200072312-20201112-102056-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/11/2020

Délégués :	
En exercice :.....	16
Présents :.....	16
Pouvoirs :.....	0
Votants :.....	16
Suffrages exprimés :.	16
Ont voté pour :.....	16
Ont voté contre :.....	0
Abstentions :.....	0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

****

Bureau communautaire du 12 novembre 2020

****

DECISION N° BC/20-071
Tourisme
Marché 2019-010 Extension des quais croisières de Vernon - Avenant 2 au lot 1 et avenant 1 au lot 3

Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 6 novembre 2020, se sont réunis lors de la séance du Bureau de Seine Normandie Agglomération, Salle Vallée du Gambon, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 12 novembre 2020 à 16h00.

Etaient présents :
Frédéric DUCHÉ, Pascal LEHONGRE, Pieternella COLOMBE, Aline BERTOU, François OUZILLEAU, Thomas DURAND, Juliette ROUILLOUX-SICRE, Antoine ROUSSELET , Dominique MORIN, Christian LE PROVOST, Guillaume GRIMM, Johan AUVRAY, Thibaut BEAUTÉ, Pascal JOLLY, Lydie CASELLI, Annick DELOUZE

Absents :

Absents excusés :

Pouvoirs :

Secretaire de séance : Dominique MORIN

Le Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la délibération n°CC/20-22 du 11 juillet 2020, portant délégation de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Considérant que le Bureau Communautaire a reçu délégation pour prendre toute décision concernant l'autorisation de signer les marchés et les accords-cadres dont la valeur hors taxe est supérieure à 90 000 € et inférieure à 5 000 000 €, ainsi que toute décision concernant leurs avenants ;

Après en avoir délibéré,

Considérant la nécessité de passer un avenant n°2 au lot n°1 et un avenant n°1 au lot n°3 du marché 2019/010,

DECIDE

Article 1 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer l'avenant n°2 au lot n°1 et l'avenant n°1 au lot n°3 du marché 2019/010 : Extension du quai croisière de Vernon ayant pour objet :

Pour le lot n°1 : La modification de la décomposition des prix unitaires du marché afin de prendre en compte les travaux supplémentaires acceptés en cours de travaux pour un montant de 9 500,00 € HT correspondant à une plus-value de + 1,2 % du montant du marché initial.

Pour le lot n°3 : La modification du détail quantitatif estimatif du marché afin de prendre en compte les travaux supplémentaires acceptés en cours de travaux pour un montant de 85 421,94 € HT correspondant à une plus-value de + 8,25 % du montant du marché initial.

Le montant total du marché 2019/010 Extension du quai croisière de Vernon – lot n°1 après passation de l'avenant n°2 est de 831 728,00 € HT soit 998 073,60 € TTC.

Le montant total du marché 2019/010 Extension du quai croisière de Vernon – lot n°3 après passation de l'avenant n°1 est de 1 035 471,88 € HT soit 1 120 883,82 €TTC.

Article 2 : En vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Article 3 : La présente décision sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs, les conseillers communautaires en seront informés sans délai, elle sera communiquée au conseil communautaire lors de sa prochaine séance et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet.

Article 4 : Le Président est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,



Seine Normandie AGGLOMÉRATION

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION

EXTENSION DU QUAI CROISIERES DE VERNON

LOT 1 : GENIE CIVIL PORTUAIRE

MARCHE DE TRAVAUX

AVENANT N°2

Sofid
LE SAVOIR-FAIRE EN MILIEU URBAIN ET PORTUAIRE
INGÉNIERIE - CONSEILS

SETHY
MC AMÉNAGEMENT

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT 3

ARTICLE 2 - PARTIES 3

2.1 MAITRISE D'OUVRAGE 3
2.2 TITULAIRE 3

ARTICLE 3 - MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE PRESENT AVENANT 4

ARTICLE 4 - APPROBATION DE L'AVENANT 4

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant concerne le marché de travaux du lot 1 : « Génie Civil Portuaire » pour l'extension du quai croisières de Vernon.

Marché n°2019/010 – Extension du quai croisières de Vernon, notifié le 6 septembre 2019.

ARTICLE 2 - PARTIES

Le présent avenant est passé entre :

2.1 MAITRISE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage du marché est :

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION.

12 Rue de la Mare à Jouy
27120 DOUAINS

Représenté par est **M. Le Président de Seine Normandie Agglomération.**

ci-après dénommé « le maître d'ouvrage »

2.2 TITULAIRE

Le titulaire du marché est le groupement d'entreprises composé par :

SETHY SAS (mandataire)
Parc d'activités de la Clef de St Pierre
Rond-point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT

Représenté par M. Thierry PASQUINUCCI

SARL MC Aménagement (co-traitant)
Parc d'activité de la Reyffe
88000 EPINAL

Représenté par M. André-Pierre MANGIN

Ci-après dénommé « l'Entrepreneur » ou « le Titulaire »

ARTICLE 3 - MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE PRESENT AVENANT

Les prix suivants sont ajoutés à la DPGF du marché :

3	**TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES**	**F**	**Montant** (€HT)
3.5	Modification du chemin de câble sous passerelle	1	9 500,00

La Décomposition des Prix Unitaires du marché est modifié afin de prendre en compte les travaux supplémentaires acceptés en cours de travaux.

La DPGF modifiée est annexée au présent avenant.

Le montant global du marché a été porté de 787 908,00 €HT à 822 228,00 €HT par l'avenant n°1. Le présent avenant porte le montant du marché à **831 728,00 €HT**, soit une augmentation totale de 43 820,00 €HT, correspondant à 5,56% du marché initial.

La répartition de ce nouveau montant entre les co-traitants est la suivante :

- SETHY : 653 558,00 €HT
- MCA : 178 170,00 €HT

Les autres conditions et articles du marché restent inchangés.

ARTICLE 4 - APPROBATION DE L'AVENANT

A ..... le .....

Le Maître d'Ouvrage L'Entrepreneur

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION

Extension du quai croisières de Vernon

Dossier de Consultation des Entreprises

LOT 1 : Génie Civil Portuaire
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Numéro	Libellé	Unité	Quantités	Montant
1	**GENERALITES**			
1.1	Installation de chantier, yc amenée et repli du matériel de battage/fonçage des pieux	F	1,00	81 458,00 €
1.2	Implantation du projet	F	1,00	5 688,00 €
1.3	Etudes d'exécution	F	1,00	17 538,00 €
1.4	Dossier des ouvrages exécutés	F	1,00	2 875,00 €
Total GENERALITES				***107 559,00 €***
2	**OUVRAGES PORTUAIRES**			
2.1	***Appontement existant***			***85 680,00 €***
2.1.1	duc d'albe Ø1220 e16mm h18m, yc bollards et défenses	U	2,00	85 680,00 €
2.2	***Appontement à créer***			***594 669,00 €***
2.2.1	duc d'albe Ø1220 e16mm h21m, yc bollards et défenses	U	8,00	348 032,00 €
2.2.2	pieux Ø512 e12mm h13,30m	U	14,00	89 124,00 €
2.2.3	passerelle métallique platelage bois largeur 2m	ML	51,00	72 981,00 €
2.2.4	passerelle métallique platelage bois largeur 3m	ML	22,00	48 532,00 €
2.2.5	garde corps	ML	120,00	36 000,00 €
Total OUVRAGES PORTUAIRES				***680 349,00 €***
3	**TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES**			
3.1	Pose d'une échelle limnmétrique sur un duc d'Albe du nouveau quai croisières	F	1,00	4 925,00 €
3.2	Amenée et repli d'un ponton grue équipé d'une Blaw-Knox pour terrassement en pied de berge et	F	1,00	17 625,00 €
3.3	Armoire électrique suivant plan EXE avec renfort de charpente	F	1,00	7 610,00 €
3.4	Plus-value pour habillage réseau fonte Ø100	F	1,00	4 160,00 €
3.5	Modification du chemin de câble sous passerelle	F	1,00	9 500,00 €
Total TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				***43 820,00 €***

TOTAL HT	***831 728,00 €***
TVA 20,00 %	*166 345,60 €*
TOTAL TTC	***998 073,60 €***

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION

EXTENSION DU QUAI CROISIERES DE VERNON

LOT 3 : EQUIPEMENTS

MARCHE DE TRAVAUX

AVENANT N°1

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT 3

ARTICLE 2 - PARTIES 3

2.1 MAITRISE D'OUVRAGE 3
2.2 TITULAIRE 3

ARTICLE 3 - MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE PRESENT AVENANT 4

ARTICLE 4 - APPROBATION DE L'AVENANT 4

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant concerne le marché de travaux du lot 3 : « Equipements » pour l'extension du quai croisières de Vernon.

Marché n°2019/010 – Extension du quai croisières de Vernon, notifié le 6 septembre 2019.

ARTICLE 2 - PARTIES

Le présent avenant est passé entre :

2.1 MAITRISE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage du marché est :

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION.

12 Rue de la Mare à Jouy
27120 DOUAINS

Représenté par est **M. Le Président de Seine Normandie Agglomération.**

ci-après dénommé « le maître d'ouvrage »

2.2 TITULAIRE

Le titulaire du marché est le groupement d'entreprises composé par :

INEO Normandie
16 rue de la Boulaie
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Représenté par **M. Thierry MARCEL, Directeur d'Agence**

Ci-après dénommé « l'Entrepreneur » ou « le Titulaire »

ARTICLE 3 - MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE PRESENT AVENANT

Les prix suivants sont ajoutés à la DPGF du marché :

5	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	F	Montant (€HT)
5.1	Appontement à créer		
5.1.1	Aménagement Matériel TECHELEC Nouveau quai	1	13 017,40
5.1.2	Surcoûts Matériels îlot Poste électrique Nouveau quai	1	3 529,68
5.1.3	Terrassements et habillage Poste électrique Nouveau quai	1	40 046,02
5.1.4	Impact INEO Nouveau quai	1	2 004,13
5.2	Appontement existant		
5.2.1	Surcoûts Matériels Quai existant	1	13 744,54
5.2.2	Fondations Quai existant	1	- 2910,00
5.2.3	Aménagement Matériel TECHELEC quai existant	1	13 017,40
5.2.4	Impact INEO Quai Existant	1	2 972,77

La Décomposition des Prix Unitaires du marché est modifié afin de prendre en compte les travaux supplémentaires acceptés en cours de travaux.

La DPGF modifiée est annexée au présent avenant.

Le montant global du marché est porté de 1 035 471,88 €HT à **1 120 883,82 €HT**, soit une augmentation de 85 421,94 €HT, correspondant à 8,25% du marché initial.

Les autres conditions et articles du marché restent inchangés.

ARTICLE 4 - APPROBATION DE L'AVENANT

A ..... le .....

Le Maître d'Ouvrage L'Entrepreneur

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION

Extension du quai croisières de Vernon

Marché de travaux + avenant n°1

LOT 3 : Equipements
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Montant
1	**GENERALITES**			
1.1	Installation de chantier	F	1,00	925,52 €
1.2	Implantation du projet	F	1,00	1 720,48 €
1.3	Etude d'exécution	F	1,00	5 737,44 €
1.4	Dossier d'ouvrages exécutés	F	1,00	1 167,04 €
Total GENERALITES				***9 550,48 €***
2	**RESEAUX ET EQUIPEMENTS**			
2.1	***Alimentation eau potable sur appontement à créer***			***23 728,27 €***
2.1.1	Borne d'alimentation AEP, yc système de gestion	F	1,00	21 982,03 €
2.1.2	Essais et mise en service	F	1,00	1 746,24 €
2.2	***Alimentation eau potable sur appontement existant***			***23 052,52 €***
2.2.1	Borne d'alimentation AEP, yc système de gestion	F	1,00	21 306,28 €
2.2.2	Essais et mise en service	F	1,00	1 746,24 €
2.3	***Alimentation électrique 6x400A sur appontement à créer***			***506 507,19 €***
2.3.1	Câblage entre transformateur et bornes d'alimentation quai dans fourreaux existants	ML	150,00	59 380,50 €
2.3.2	Câblage entre transformateur et borne foraine dans fourreaux existants	ML	115,00	1 381,15 €
2.3.3	Local transformateur/TGBT	F	1,00	150 919,14 €
2.3.4	Transformateur 630KVA et cellules HTA	U	3,00	104 801,14 €
2.3.5	Tableau général basse tension yc armoires	F	1,00	38 721,87 €
2.3.6	Automatismes de gestion, yc armoires	F	1,00	25 764,00 €
2.3.7	Borne d'alimentation Electricité 6x380V/400A Powerlock + 3x380V/125A P17, yc système de gestion	F	1,00	115 530,13 €
2.3.7	Raccordement pour borne d'alimentation foraine	F	1,00	213,48 €
2.3.7	Essais et mise en service des installations électriques	F	1,00	7 618,60 €
2.3.8	Essais de raccordement des bateaux	F	1,00	2 177,18 €
2.4	***Alimentation électrique 6x400A sur appontement existant***			***465 161,54 €***
2.4.1	Câblage entre transformateur et bornes d'alimentation quai dans fourreaux existants	ML	65,00	25 731,55 €
2.4.2	Local transformateur/TGBT	F	1,00	150 919,14 €
2.4.3	Transformateur 630KVA et cellules HTA	U	3,00	104 801,14 €
2.4.4	Tableau général basse tension yc armoires	F	1,00	33 228,82 €
2.4.5	Automatismes de gestion, yc armoires	F	1,00	25 764,00 €
2.4.6	Borne d'alimentation Electricité 6x380V/400A Powerlock + 3x380V/125A P17, yc système de gestion	F	1,00	115 530,13 €
2.4.7	Essais et mise en service des installations électriques	F	1,00	7 009,58 €
2.4.6	Essais de raccordement des bateaux	F	1,00	2 177,18 €
Total RESEAUX ET EQUIPEMENTS				***1 018 449,52 €***

TOTAL HT hors PSE	***1 028 000,00 €***
TVA 20,00 %	*205 600,00 €*
TOTAL TTC hors PSE	***1 233 600,00 €***

3	**Prestation Supplémentaire Eventuelle : BORNES WIFI**			
3.1	***Borne wifi sur appontement à créer***			***3 897,69 €***
3.1.1	câble fibre optique sous fourreau existant	ML	90,00	655,64 €
3.1.2	câble d'alimentation électrique sous fourreau existant	ML	150,00	519,99 €
3.1.2	raccordement au réseau existant	F	1,00	213,11 €
3.1.3	Borne wifi sur support existant	F	1,00	2 315,25 €
3.1.4	Essais et mise en service	F	1,00	193,70 €
3.2	***Borne wifi sur appontement existant***			***3 564,19 €***
3.2.1	câble fibre optique sous fourreau existant	ML	15,00	502,64 €
3.2.2	câble d'alimentation électrique sous fourreau existant	ML	15,00	339,49 €
3.2.3	raccordement au réseau existant	F	1,00	213,11 €
3.2.4	Borne wifi sur support existant	F	1,00	2 315,25 €
3.2.5	Essais et mise en service	F	1,00	193,70 €
Total PSE : BORNES WIFI				***7 461,88 €***

TOTAL HT yc PSE	***1 035 461,88 €***
TVA 20,00 %	*207 092,38 €*
TOTAL TTC yc PSE	***1 242 554,26 €***

4	**Forfaits d'assistance gestionnaire (prix forfaitaires pour mémoire)**			
4.1	***Assitance sur les logiciels de gestion***			
4.1.1	Première année et formation initiale du personnel	F	PM	INCLUS DANS L'OFFRE
4.1.2	Années suivantes (pour 1 an : mises à jour logicielles, assistance à distance...)	F	PM	8 770,60 €
4.1.3	Session complète de formation du personnel sur site	F	PM	1 271,92 €
4.2	***Maintenance***			
4.2.1	Contrat de maintenance annuelle des installations après la fin de GPA (pour 1 an)	F	PM	16 695,08 €

5	**Travaux supplémentaires**			
5.1	***Appontement à créer***			***58 597,23 €***
5.1.1	Aménagement Matériel TECHELEC Nouveau quai	F	1,00	13 017,40 €
5.1.2	Surcoûts Matériels îlot Poste électrique Nouveau quai	F	1,00	3 529,68 €
5.1.3	Terrassements et habillage Poste électrique Nouveau quai	F	1,00	40 046,02 €
5.1.4	Impact INEO Nouveau quai	F	1,00	2 004,13 €
5.2	***Appontement existant***			***26 824,71 €***
5.2.1	Surcoûts Matériels Quai existant	F	1,00	13 744,54 €
5.2.2	Fondations Quai existant	F	1,00	-2 910,00 €
5.2.3	Aménagement Matériel TECHELEC Quai Existant	F	1,00	13 017,40 €
5.2.4	Impact INEO Quai Existant	F	1,00	2 972,77 €
Total TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				***85 421,94 €***

TOTAL HT yc PSE + TS	***1 120 883,82 €***
TVA 20,00 %	*224 176,76 €*
TOTAL TTC yc PSE + TS	***1 345 060,58 €***