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DECISION N° BC/21-014
Tourisme

Marché 2019-010 Extension du quai croisières de Vernon -
avenant 3 au lot 2 - Voirie et réseaux divers

Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués  le  19  février  2021,  se  sont  réunis  lors  de  la  séance  du  Bureau  de  Seine
Normandie  Agglomération,  Salle  du  Conseil  de  l'Hôtel  de  Ville, sous  la  Présidence  de
Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 25 février 2021 à 17h30.

Etaient présents : 
Frédéric  DUCHÉ,  François  OUZILLEAU,  Pascal  LEHONGRE,  Pieternella
COLOMBE, Aline BERTOU, Thomas DURAND, Antoine ROUSSELET , Dominique
MORIN,  Christian  LE  PROVOST,  Guillaume  GRIMM,  Johan  AUVRAY,  Thibaut
BEAUTÉ, Pascal JOLLY, Lydie CASELLI, Annick DELOUZE

Absents :

Absents excusés :

Pouvoirs :
Juliette  ROUILLOUX-SICRE  a  donné  pouvoir  à  François  OUZILLEAU,  Jérôme
GRENIER a donné pouvoir à Dominique MORIN

Secretaire de séance : Johan Auvray





Le Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L.2194-2 et R.2194-2 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la délibération n°CC/20-153 du 19 novembre 2020 portant délégation de compétences au
Bureau communautaire ;

Vu le rapport de présentation du Président ; 

Considérant que le Bureau communautaire a reçu délégation pour prendre toute décision
concernant l’autorisation de signer les marchés et les accords-cadres dont la valeur hors
taxe est supérieure ou égale à 214 000 € HT, ainsi  que toute décision concernant leurs
avenants ayant une incidence financière supérieure à 5 % de leur montant initial ;

Considérant  la  nécessité  de  passer  un  avenant  n°3  au  lot  n°2  du  marché  2019/010
« Extension du quai croisière de Vernon » ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 au lot n°2 du
marché 2019/010 « Extension du quai croisière de Vernon » ayant pour objet :

- la réalisation d’une paroi de soutènement et d’aménagements VRD supplémentaires
pour l’accès au local électrique ;

- la prolongation du délai d’exécution de 2 mois.

Le montant total du marché 2019/010 « Extension du quai croisière de Vernon - Lot n°2 »
après passation de l’avenant n°3 est de 517 079,90 € HT soit 620 495,88 € TTC.

Article  2 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un
délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Article 3 : La présente décision sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs,
les conseillers communautaires en seront informés sans délai, elle sera communiquée au
conseil communautaire lors de sa prochaine séance et ampliation sera adressée à Monsieur
le Préfet.

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente décision.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,
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ARTICLE 1 -  OBJET DE L’AVENANT  

 

Le présent avenant concerne le marché de travaux du lot 2 : « Voirie et Réseaux Divers » pour l’extension du 

quai croisières de Vernon. 

Marché n°2019/010 – Extension du quai croisières de Vernon, notifié le 6 septembre 2019.  

 

ARTICLE 2 -  PARTIES 

Le présent avenant est passé entre :  

2.1 MAITRISE D’OUVRAGE  

Le maître d’ouvrage du marché est :  

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION. 

12 Rue de la Mare à Jouy 

27120 DOUAINS 

Représenté par est M. Le Président de Seine Normandie Agglomération. 

ci-après dénommé « le maître d’ouvrage » 

2.2 TITULAIRE  
Le titulaire du marché est le groupement d’entreprises composé par :  

 

TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS 

21/23 Rue Eugène Varlin BP n°281 

76124 LE GRAND QUEVILLY Cedex 

 

Représenté par M. Ludovic MAHE 

 

 

Ci-après dénommé « l’Entrepreneur » ou « le Titulaire » 
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ARTICLE 3 -  MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE PRESENT 

AVENANT 

 

Le déplacement du poste électrique du quai existant a conduit à un emplacement encastré dans le talus de la 

voie d’accès au pont Clémenceau. Cet emplacement est le seul qui réponde aux contraintes imposées par les 

différents services concernés (contraintes techniques d’ENEDIS, contraintes de distance par rapport aux 

équipements à quai, contraintes d’intégration paysagères de l’ABF…) Cette nouvelle implantation nécessite la 

réalisation d’une paroi de soutènement du talus, et d’aménagements VRD supplémentaires (emmarchements) 

pour l’accès au local électrique, non prévus au marché initial.  

 

 

Les prix suivants sont ajoutés au Bordereau des Prix Unitaires du marché :  

 

7 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES U PU 

(€HT) 

7.11 Travaux de Génie civil pour local électrique     

7.11.1 Balisage du chantier, signalisation F 1782,00  

7.11.2 Travaux de soutènement     

7.11.2.1 Amenée et repli du matériel de forage  F 16132,00  

7.11.2.2 Etude préalable F 2683,00  

7.11.2.3 Mise en station U 238,00  

7.11.2.4 Forage des pieux de la paroi berlinoise ML 212,35  

7.11.2.5 Fourniture et pose de profilés  T 1685,00  

7.11.2.6 Béton pour pieux berlinois M3 231,20  

7.11.3 Travaux de terrassement et maçonnerie     

7.11.3.1 Amenée et repli du matériel  F 1655,00  

7.11.3.2 terrassement spécifique M3 97,85  

7.11.3.3 Fourniture et pose de dalle béton 1,76x0,90xep0,16m U 885,00  

7.11.3.4 couche de forme en grave naturelle M3 149,55  

7.11.3.5 Dalle béton ep 25cm, yc bêche 20x50cm M² 307,50  

7.11.3.6 Mur de soutènement ep25cm M² 998,50  

7.11.4 Remise en état des espaces verts après travaux de GC F 3485,00  

7.12 Réalisation d'un emmarchement en pied de local électrique     

7.12.1 terrassement pour création d'un emmarchement M3 98,00  

7.12.2 Fourniture et pose de bordurette type P3 ML 58,00  

7.12.3 Reprofilage en grave 0/31.5 M3 42,00  

7.12.4 Fourniture et mise en œuvre de BBSG0/6 noir sur trottoir M2 34,00  

 

Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) du marché est modifié afin de prendre en compte les travaux 

supplémentaires acceptés en cours de travaux.  

 

Le DQE modifié est annexé au présent avenant.  

 

Le montant global du marché a été porté de 287 691,60 €HT à 317 610,60 €HT par l’avenant n°1 puis à  

423 910,40€ HT par l’avenant n°2 . Le présent avenant porte le montant du marché à 517 079,90€ HT, soit une 

augmentation 93169,50 €HT, correspondant à 32,39% du marché initial.  

 

Le délai de réalisation du marché est augmenté de 2 mois, et passe donc à 12 mois pour la réalisation de ces 

travaux supplémentaires. L’article 6.2 du CCAP est modifié en conséquence.  

 

Les autres conditions et articles du marché restent inchangés.  
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ARTICLE 4 -  APPROBATION DE L’AVENANT 

 

A ..........................................................................................     le  ..............................................................................  

 

Le Maître d’Ouvrage L’Entrepreneur 

 



Numéro Libellé Unité Quantité Prix Unitaire Montant

1 GENERALITES
1.1 Installation de chantier, y compris plateforme d'installation commune F 1,00 33000,00 33 000,00 €

1.2 Implantation du projet F 1,00 2400,00 2 400,00 €

1.3 Etude d'exécution F 1,00 8900,00 8 900,00 €

1.4 Dossier d'ouvrages exécutés F 1,00 2200,00 2 200,00 €

1.5 Protection des réseaux existants

1.5.1 localisation de réseau par procédé sans fouille ml PM 25,00

1.5.2 localisation de réseau par terrassement mécanique ou manuel hors phase chantier U PM 1 050,00

1.5.3 localisation de réseau par terrassement mécanique ou manuel en phase chantier U PM 1 100,00

1.5.4 dégagement de canalisation existante à proximité de tranchée m3 PM 200,00

1.5.5 protection mécanique de canalisation existante ml PM 150,00

Total GENERALITES 46 500,00 €

2 CHEMINEMENTS PIETONS 
2.1 Cheminement piéton stabilisé 6 060,00 €

2.1.1 Décapage de terre végétale sur 20cm et mise en stock pour réutilisation M² 200,00 2,40 480,00 €

2.1.2 Terrassement sur 20cm et évacuation des matériaux M² 100,00 7,20 720,00 €

2.1.3 Géotextile en fond de forme M² 100,00 2,40 240,00 €

2.1.3.1 Grave recyclée GNTb 0/31.5 sur 35cm M² 100,00 21,60 2 160,00 €

2.1.4 Sable stabilisé sur 6cm M² 100,00 18,00 1 800,00 €

2.1.5 Remise en place de terre végétale et remise en état des abords M² 100,00 6,60 660,00 €

2.2 Dalle béton en bout de passerelle 1 482,00 €

2.2.1 Décapage de terre végétale sur 20cm et mise en stock pour réutilisation M² 20,00 2,40 48,00 €

2.2.2 Terrassement sur 30cm et évacuation des matériaux M² 10,00 10,80 108,00 €

2.2.3 Géotextile en fond de forme M² 10,00 2,40 24,00 €

2.2.4 Grave recyclée GNTb 0/31.5 sur 35cm M² 10,00 21,60 216,00 €

2.2.5 Réalisation de béton balayé ép 0m12 M² 10,00 102,00 1 020,00 €

2.2.6 Remise en place de terre végétale et remise en état des abords M² 10,00 6,60 66,00 €

Total CHEMINEMENTS PIETONS 7 542,00 €

3 RESEAUX 
3.1 Alimentation eau potable sur appontement à créer 17 762,50 €

3.1.1 Canalisation fonte Ø100 AEP calorifugée en encorbellement sous passerelle ML 45,00 324,50 14 602,50 €

3.1.2 Canalisation PEHD Ø40 AEP en tranchée, yc terrassement enrobage et remblai ML 10,00 85,00 850,00 €

3.1.3 Regard de connexion aérien/souterrain, yc purge U 1,00 671,00 671,00 €

3.1.4 Réfection de surface sur tranchée sous espaces verts M² 10,00 6,60 66,00 €

3.1.5 Raccordement au compteur (compteur posé par SNA service eau potable) F 2,00 429,00 858,00 €

3.1.6 Essais et mise en service F 1,00 715,00 715,00 €

3.2 Alimentation eau potable sur appontement existant 2 244,00 €

3.2.1 Canalisation fonte Ø100 AEP en tranchée, yc terrassement enrobage et remblai ML 3,00 150,00 450,00 €

3.2.2 Déconnexion et démontage de la borne existante F 1,00 275,00 275,00 €

3.2.3 Réfection de surface sur tranchée sous voirie M² 5,00 75,00 375,00 €

3.2.4 Raccordement au compteur (compteur posé par SNA service eau potable) U 1,00 429,00 429,00 €

3.2.5 Essais et mise en service F 1,00 715,00 715,00 €

3.3 Génie Civil pour Alimentation électrique sur appontement à créer 26 260,00 €

3.3.1 6 Fourreaux TPCØ160 pour câble électrique, yc tranchée, enrobage et remblai ML 150,00 97,00 14 550,00 €

3.3.2 1 Fourreau TPCØ90 pour câble électrique, en tranchée commune ML 115,00 9,90 1 138,50 €

3.3.3 6 Fourreaux PEHD Ø160 pour câble électrique en encorbellement sous passerelle ML 35,00 148,50 5 197,50 €

3.3.4 Réfection de surface sur tranchée sous espaces verts ML 110,00 6,60 726,00 €

3.3.5 Réfection de surface sur tranchée sous voirie ML 10,00 75,00 750,00 €

3.3.6 Chambre de tirage L2T U 3,00 671,00 2 013,00 €

3.3.7 Regard de connexion aérien/souterrain U 1,00 385,00 385,00 €

3.3.8 Socle pour borne foraine d'alimentation eau et électricité, y compris raccordements U 1,00 1500,00 1 500,00 €

3.4 Génie Civil pour Alimentation électrique sur appontement existant 825,00 €

3.4.1 Déconnexion et démontage des bornes existantes F 3,00 275,00 825,00 €

3.4.2 6 Fourreaux TPCØ160 pour câble électrique, yc tranchée, enrobage et remblai ML 0,00 97,00

3.4.3 Réfection de surface sur tranchée sous voirie ML 0,00 75,00

3.4.4 Chambre de tirage K2C U 0,00 1870,00

3.4.5 Grille avaloir eaux pluviales 50x50 U 0,00 671,00

3.4.6 Canalisation Eaux pluviales PVC Ø315, y compris tranchée, enrobage et remblai ml 0,00 120,00

3.4.7 Raccordement Eaux pluviales sur regard existant U 0,00 330,00

3.5 Eclairage public et vidéosurveillance sur appontement à créer 90 612,60 €

3.5.1 Câble 4x16² sous fourreau TPCØ63 + câble de terre 29²Cu, yc tranchée ML 115,00 31,00 3 565,00 €

3.5.2 Câble 4x16² + câble de terre 29²Cu sous fourreau PVCØ56/60 en encorbellement sous passerelle ML 60,00 13,75 825,00 €

3.5.3 2 fourreaux TPC Ø63 en tranchée pour câblage de caméra de vidéosurveillance ML 155,00 49,00 7 595,00 €

3.5.4 2 fourreaux PVC Ø56/60 en encorbellement sous passerelle pour câblage de caméra de 

vidéosurveillance

ML 60,00 30,00 1 800,00 €

3.5.5 Réfection de surface sur tranchée sous voirie ML 50,00 75,00 3 750,00 €

3.5.6 réfection de surface sur tranchée sous espaces verts ML 105,00 6,60 693,00 €

3.5.7 Candélabre h6m avec trappe surélevée, y compris raccordement U 8,00 4306,00 34 448,00 €

3.5.8 Regard de connexion aérien/souterrain U 1,00 350,00 350,00 €

3.5.9 Raccordement de l'éclairage au réseau existant F 1,00 231,00 231,00 €

3.5.10 Caméra de vidéosurveillance sur mât d'éclairage existant U 2,00 14698,00 29 396,00 €

3.5.11 câblage d'alimentation électrique pour caméra de vidéosurveillance ML 360,00 7,48 2 692,80 €

3.5.12 câblage fibre optique pour caméra de vidéosurveillance ML 820,00 5,94 4 870,80 €

3.5.13 Raccordement de la vidéosurveillance aux réseaux existants F 1,00 231,00 231,00 €

3.5.14 Essais et réglages F 1,00 165,00 165,00 €

3.6 Génie Civil pour Borne wifi sur appontement à créer 8 681,50 €

3.6.1 2 Fourreaux PVC Ø56/60, yc tranchée ML 50,00 49,00 2 450,00 €

3.6.2 2 Fourreaux PVC Ø56/60, en encorbellement sous passerelle ML 40,00 75,00 3 000,00 €

3.6.3 réfection de surface sur tranchée sous voirie ML 15,00 75,00 1 125,00 €
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3.6.4 réfection de surface sur tranchée sous espaces verts ML 95,00 6,60 627,00 €

3.6.5 Moins-value pour tranchée commune ML 25,00 -5,50 -137,50 €

3.6.6 Chambre de visite type L2T y compris tampon cl C250 U 2,00 671,00 1 342,00 €

3.6.7 raccordement au réseau existant F 1,00 275,00 275,00 €

3.7 Génie Civil pour Borne wifi sur appontement existant 2 806,00 €

3.7.1 2 Fourreaux PVC Ø56/60, yc tranchée ML 15,00 49,00 735,00 €

3.7.2 réfection de surface sur tranchée sous voirie ML 15,00 75,00 1 125,00 €

3.7.3 Chambre de visite type L2T y compris tampon cl C250 U 1,00 671,00 671,00 €

3.7.4 raccordement au réseau existant F 1,00 275,00 275,00 €

Total RESEAUX 149 191,60 €

4 GESTION DES DECHETS
4.1 Dépose du local poubelles existant et nettoyage de la zone F 1,00 1200,00 1 200,00 €

4.2 Conteneurs à verre 3m3 enterré, y compris lestage U 4,00 11500,00 46 000,00 €

Total GESTION DES DECHETS 47 200,00 €

5 PANNEAUX D'INFORMATIONS TOURISTIQUES
5.1 Panneau sur pieds format environ 2000x3000mm U 2,00 1500,00 3 000,00 €

5.2 Panneau sur poteau ou candélabre existant format environ 1000x400mm U 2,00 350,00 700,00 €

Total PANNEAUX D'INFORMATIONS TOURISTIQUES 3 700,00 €

6 STATIONNEMENT SERVICES
6.1 Quai existant 627,00 €

6.2 Marquage au sol place de stationnement réservée F 1,00 175,00 175,00 €

6.3 Panneau de signalisation U 2,00 226,00 452,00 €

6.4 Quai à créer 9 660,00 €

6.5 Dépose de bordures et caniveaux ML 20,00 12,00 240,00 €

6.6 Dépose de panneau U 1,00 75,00 75,00 €

6.7 Pose de bordures et caniveaux (T2+CS2) ML 23,00 72,00 1 656,00 €

6.8 Terrassement sur 70cm et évacuation des matériaux M² 55,00 25,20 1 386,00 €

6.9 Géotextile en fond de forme M² 55,00 2,40 132,00 €

6.10 Grave recyclée GNTb 0/31.5 sur 50cm M² 55,00 24,00 1 320,00 €

6.11 Réalisation de grave bitume GB0/14 sur 12cm M² 55,00 51,60 2 838,00 €

6.12 Réalisation d'enrobés BBSG 0/10 sur 6cm M² 55,00 25,20 1 386,00 €

6.13 Marquage au sol place de stationnement réservée F 1,00 175,00 175,00 €

6.14 Panneau de signalisation U 2,00 226,00 452,00 €

Total STATIONNEMENT SERVICES 10 287,00 €

7 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
7.1 Réseaux 22 694,00 €

7.1.1 Réalisation d'une sur-largeur de tranchée comprenant le terrassement, la fourniture et la pose de 8 ML 95,00 124,00 11 780,00 €

7.1.2 Réfection de surface sur surlargeur de tranchée  sous espaces verts ML 85,00 8,00 680,00 €

7.1.3 Réfection de surface sur surlargeur de tranchée  sous voirie ML 10,00 85,00 850,00 €

7.1.4 Réalisation de regard maçonné de section intérieure 1,50x1,50, ht 1,20 + tampon fonte sur ouvrage U 3,00 3128,00 9 384,00 €

7.2 Gestion des déchets 4 740,00 €

7.2.1 Fourniture et pose d'une trappe dite "gros producteur" sur conteneur à verre enterré U 4,00 1185,00 4 740,00 €

7.3 Etude de soutènement pour poste électrique quai existant 2 485,00 €

7.3.1 Réalisation d’une pré-étude pour dimensionnement d’une berlinoise U 1,00 2485,00 2 485,00 €

7.4 Réalisation de forage dirigé 87 784,50 €

7.4.1 déplacement et repli du matériel de forage dirigé, balisage du chantier F 1,00 2328,50 2 328,50 €

7.4.2 réalsiation des fouilles de forage, yc blindage U 2,00 3892,00 7 784,00 €

7.4.3 Exécution de 2 forages dirigés pour passage de 3 fourreaux PEHD Ø160 ML 156,00 198,00 30 888,00 €

7.4.4 Exécution de 2 forages dirigés pour passage de 4 fourreaux PEHD Ø160 ML 156,00 264,00 41 184,00 €

7.4.5 Pompage et recyclage des boues de forage m3 50,00 112,00 5 600,00 €

7.5 Réalisation de regards coulés en place 19 017,00 €

7.5.1 Regard maçonné de section intérieure 3,50x3,00xht1,30m U 1,00 6885,00 6 885,00 €

7.5.2 Regard maçonné de section intérieure 3,50x3,00xht2,00m U 1,00 12132,00 12 132,00 €

7.6 Remblaiement autour des regards et remise en état 3 335,00 €

7.6.1 remblaiement en cailloux 10/20 autour des ouvrages U 2,00 792,00 1 584,00 €

7.6.2 remise en état en béton F 1,00 1118,00 1 118,00 €

7.6.3 remise en état des espaces verts F 1,00 633,00 633,00 €

7.7 Tranchées sous espaces verts 3 534,00 €

7.7.1 6 Fourreaux TPCØ160 pour câble électrique, yc tranchée, enrobage et remblai ML 15,00 97,00 1 455,00 €

7.7.2 Réalisation d'une sur-largeur de tranchée comprenant le terrassement, la fourniture et la pose de 8 ML 15,00 124,00 1 860,00 €

7.7.3 réfection de surface sur tranchée sous espaces verts ML 15,00 6,60 99,00 €

7.7.4 Réfection de surface sur surlargeur de tranchée  sous espaces verts ML 15,00 8,00 120,00 €

7.8 Modification de piste cyclable pour pose de bacs à verre enterrés 4 702,50 €

7.8.1 implantation de chantier F 1,00 600,00 600,00 €

7.8.2 démolition des bordures existantes ML 30,00 12,00 360,00 €

7.8.3 décapage des enrobés M² 37,50 6,00 225,00 €

7.8.4 Décapage de terre végétale sur 20cm et mise en stock pour réutilisation M² 37,50 7,40 277,50 €

7.8.5 géotextile en fond de fouille M² 37,50 2,40 90,00 €

7.8.6 Grave recyclée GNTb 0/31.5 sur 35cm M² 37,50 21,60 810,00 €

7.8.7 remise en état des espaces verts M² 50,00 6,60 330,00 €

7.8.8 Fourniture et pose de bordurette type P1 ML 30,00 32,00 960,00 €

7.8.9 Fourniture et mise en œuvre de BB0/6 noir M² 37,50 28,00 1 050,00 €

7.9 Phase 2 pour pose des bacs à verre enterrés 3 606,00 €

7.9.1 Terrassement, location de blindage pour pose de 2 bacs enterrés F 1,00 2368,00 2 368,00 €

7.9.2 Mise en place de deux colonnes stockées à proximité F 1,00 1238,00 1 238,00 €

7.10 Réalisation d'une tranchée pour pose de fourreaux télécom 5 037,80 €

7.10.1 3 fourreaux PVCØ42/45 en tranchée pour câblage de caméra de vidéosurveillance ML 48,00 60,50 2 904,00 €

7.10.2 Réfection de surface sur tranchée sous voirie ML 10,00 75,00 750,00 €

7.10.3 réfection de surface sur tranchée sous espaces verts ML 38,00 6,60 250,80 €

7.10.4 Chambre de visite type L2T y compris tampon cl C250 U 1,00 671,00 671,00 €

7.10.5 Raccordement aux réseaux existants F 2,00 231,00 462,00 €

7.11 Travaux de Génie civil pour local électrique 89 563,50 €

7.11.1 Balisage du chantier, signalisation F 1,00 1782,00 1 782,00 €

7.11.2 Travaux de soutènement

7.11.2.1 Amenée et repli du matériel de forage F 1,00 16132,00 16 132,00 €

7.11.2.2 Etude préalable F 1,00 2683,00 2 683,00 €

7.11.2.3 Mise en station U 6,00 238,00 1 428,00 €

7.11.2.4 Forage des pieux de la paroi berlinoise ML 40,00 212,35 8 494,00 €

7.11.2.5 Fourniture et pose de profilés T 4,80 1685,00 8 088,00 €

7.11.2.6 Béton pour pieux berlinois M3 12,50 231,20 2 890,00 €

7.11.3 Travaux de terrassement et maçonnerie

7.11.3.1 Amenée et repli du matériel F 1,00 1655,00 1 655,00 €

7.11.3.2 terrassement spécifique M3 76,00 97,85 7 436,60 €
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7.11.3.3 Fourniture et pose de dalle béton 1,76x0,90xep0,16m U 15,00 885,00 13 275,00 €

7.11.3.4 couche de forme en grave naturelle M3 19,00 149,55 2 841,45 €

7.11.3.5 Dalle béton ep 25cm, yc bêche 20x50cm M² 38,00 307,50 11 685,00 €

7.11.3.6 Mur de soutènement ep25cm M² 7,70 998,50 7 688,45 €

7.11.4 Remise en état des espaces verts après travaux de GC F 1,00 3485,00 3 485,00 €

7.12 Réalisation d'un emmarchement en pied de local électrique 6 160,00 €

7.12.1 terrassement pour création d'un emmarchement M3 15,00 98,00 1 470,00 €

7.12.2 Fourniture et pose de bordurette type P3 ML 48,00 58,00 2 784,00 €

7.12.3 Reprofilage en grave 0/31.5 M3 13,00 42,00 546,00 €

7.12.4 Fourniture et mise en œuvre de BBSG0/6 noir sur trottoir M2 40,00 34,00 1 360,00 €

Total TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 252 659,30 €

TOTAL HT 517 079,90 €

TVA 20,00 % 103 415,98 €

TOTAL TTC 620 495,88 €
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