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Seine

AGGLOMERATION

Délégués : EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
En exercice :............. 17
Présents :.....ccc.......... 13
POUVOIFS oo 4 Bureau communautaire du 19 octobre 2023
Votants @......ccceeeeeneeeen. 17
Suffrages exprimés ;. 17 ek
Ont voté pour .......... 17 DECISION N° BC/23-102
Ont voté contre :....... 0 Assainissement
Abstenti _ 0 Marché 2021-014 : Schéma directeur d'assainissement
SIEMHONS 2o communautaire - Lot 1 - Avenant 1

Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le 13 octobre 2023, se sont réunis lors de la séance du Bureau de Seine
Normandie Agglomération, Salle Vallée du Gambon, sous la Présidence de Monsieur
Frédéric DUCHE, le 19 octobre 2023 & 15h30.

Etaient présents : ]
Frédéric DUCHE, Pascal LEHONGRE, Pieternella COLOMBE, Antoine ROUSSELET

, Dominique MORIN, Christian LE PROVOST, Guillaume GRIMM, Johan AUVRAY,
Pascal JOLLY, Jérdbme GRENIER, Julien CANIN, Annick DELOUZE, Patricia
DAUMARIE

Absents :

Absents excusés :

Pouvoirs :
Francois OUZILLEAU a donné pouvoir a Dominique MORIN, Aline BERTOU a donné
pouvoir a Pascal LEHONGRE, Thomas DURAND a donné pouvoir a Frédéric
DUCHE, Thibaut BEAUTE a donné pouvoir & Jérome GRENIER

Secretaire de séance : Patricia DAUMARIE

Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare a Jouy 27120 Douains Tél:0232535003 contact@sna27.fr  www.sna27.fr
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Le Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu l'arrété préfectoral n° DRCL/BCLI/2019-59, du 30 décembre 2019 portant modification
des statuts de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la délibération n°CC/21-78 du 8 juillet 2021, portant délégation de compétences du
Conseil communautaire au Bureau communautaire ;

Vu le rapport du Bureau Communautaire n° BC/21-088 du 16 septembre 2021 autorisant la
signature du marché 2021-014 Schéma directeur d’assainissement communautaire;

Vu le projet d'avenant n°1 du lot 1 ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Vu l'avis de la CAO en date du 31 aout 2023 ;

Considérant que le Bureau communautaire a regu délégation pour prendre toute décision
concernant l'autorisation de signer les marchés et les accords-cadres dont la valeur hors
taxe est supérieure ou égale au seuil européen défini en matiére de marchés publics de
fournitures et de services, ainsi que toute décision concernant leurs avenants ayant une
incidence financiére supérieure a 5 % de leur montant initial ;

Considérant la nécessité de passer un avenant n°1 au lot n°1 du marché 2021/014 Schéma
directeur d’assainissement communautaire ;

Aprés en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 : D'approuver et d'autoriser la signature de I'avenant n°1 au lot n°1 du marché
2021/014 Schéma directeur d’assainissement communautaire ayant pour objet I'ajout de prix
nouveaux au bordereau des prix unitaires, la modification des quantités et I'allongement du
délai de la phase 1 de 8 mois.

L'avenant 1 génére une plus-value de 148 960,00 € HT soit 178 752,00 € TTC.
Le montant du marché est porté a 2 407 490,00 € HT soit 2 889 108,00 € TTC soit 6,60%
par rapport au montant initial du marché.

Article 2 : En vertu de larticle R.421-1 du code de justice administrative, la présente
délibération peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans
un délai de deux mois a compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et
ampliation sera adressée a Monsieur le Préfet et & Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de I'exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,

Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare a Jouy 27120 Douains Tél:0232535003 contact@sna27.fr  www.sna27.fr
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Signé électroniquement par,

Le Prasident

Frédéric DUCHE

Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare a Jouy 27120 Douains Tél:0232535003 contact@sna2z.fr  www.sna27.fr
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Seine
Normandie

AGGLOMERATION

AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Seine Normandie Agglomération
12 Rue la mare a Jouy
27120 DOUAINS

Tél : 02 76 48 01 66

Représenté par : Monsieur Frédéric DUCHE, Président de Seine Normandie Agglomération

B - Identification du titulaire du marché

IRH Ingénieur Conseil
120 rue Francois Jacob
76230 ISNEAUVILLE

Mandataire du groupement : IRH INGENIEUR CONSEIL / ICEAU

Représenté par : Monsieur le Directeur

C - Objet du marché

Etude de Schéma Directeur communautaire d’assainissement, d’alimentation en eau potable et de gestion
des eaux pluviales

Lot n°1 - Schéma directeur Assainissement - eaux usées et eaux pluviales

Référence du marché : 2021/014 P2

Date de la notification : 19/04/2022

Durée de la période initiale : marché conclu pour une période globale de 48 mois.
Montant initial du marché

- Taux de TVA : 20,0 %

- Montant HT : 2 258 630,00 €

- Montant TTC : 2 710 356,00 €

Y compris PSE HT : 135 660 €

D - Objet de l'avenant

Montant du marché avant avenant :
- Taux de TVA : 20,0 %

- Montant HT : 2 258 630,00 €

- Montant TTC : 2 710 356,00 €

Y compris PSE HT : 135 660,00 €



Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %

- Montant HT : 148 960,00 €

- Montant TTC : 178 776,00 €

- % d'écart introduit par l'ensemble des avenants : 6,60 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %

- Montant HT : 2 407 590,00 €

- Montant TTC : 2 889 108,00 €

Cet avenant a pour objet :

1- l'ajout de prix nouveaux au bordereau des prix unitaires ;
2- La modification des quantités
3- lallongement du délai de la phase 1 de 8 mois

La phase 1 de lUétude du schéma directeur d’assainissement communautaire comprend une
reconnaissance des réseaux d’eaux usées permettant de réaliser et de mettre a jour les plans et
d’actualiser notre SIG.

Il est prévu initialement au marché de faire relever par un géomeétre 1/3 des regards pour compléter
notre cartographie mais aprés analyse approfondie de notre SIG, le bureau d’études nous a alerté sur une
trop grande disparité de la qualité de nos données actuelles (cotes non renseignées ou suspectes, troncons
non géoréférencés, etc ).

Il donc été décidé en comité de pilotage technique de proposer un avenant pour relever 100 % des regards
d’eaux usées du territoire et de ne pas se contenter d’1/3 des regards au risque de ne pas obtenir au final
un outil fiable.

Disposer d’un SIG complet parfaitement renseigné et entiérement géoréférencé en x,y,z et z’ est trés
important, car c’est un outil essentiel pour la gestion patrimoniale de nos réseaux de collecte.

Par ailleurs, géo-référencer 100 % de nos réseaux d’assainissement permettrait de répondre a la
réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux, et plus particuliérement a la réforme DT-
DICT anti-endommagement qui impose aux exploitants de réseaux non sensibles de fournir une
cartographie en classe de précision A au 1er janvier 2026 (incertitude maximale de 40 cm en rigide et de
50 cm en flexible).

1- la création de 2 prix nouveaux au bordereau des prix unitaires :

Numéro Désignation Unité Quantiteé Montant Montant Total
prix unitaire HT HT

Prise de cote de tampon,
géoréférencement en lambert

PN | et o rattaché on | U (regard) 10 000 5,30 € 53 000,00 €
Mngf
PN-2 Prise de cote radier - 7'- U (regard) 7300 20,20 € 147 460,00 €

rattaché en mNGF

Sous- total HT
Plus-Value

200 460,00 €




2- La modification des quantités :

En complément des plus-value faisant ’objet de création de prix nouveaux les quantités suivantes ont été

réduites :
Numéro Désignation Montant Total
prix HT
EU Réseaux eaux usées et unitaires - géoréfefrencement X,Y,ZetZ
1.4.1 (cotes radier et TN) des regards (1/3), déversoirs d'orage et trop -51 500,00 €
o plein ainsi que exutoires, ouvrages, rejets STEP... (Lambert 93)

Suite a ces modifications, la nouvelle répartition des prestations entre les cotraitants est la suivante :

Montant HT Répartition cotraitants
T
8 Description Total HT IRH IV ICEAU
® Assainissement Eau pluviale
Assainissement | Eau pluviale |Assainissement | Eau pluviale
1 ;La\;;zz lieux eaux usées et eaux 398 230,00 € | 273 455,00 € 671 685,00 € 129452,14 € 144.002,86 €
Campagne de mesures et 276 940,00€ | 69 465,00 € 34640500 € | 273540,00€ | 257500€ 3400,00€ | 66890,00€
2 mterpretatlon
PSE mesures supplémentaires 116 280,00 € 19 380,00 € 135 660,00 €
3 |Investigations complémentaires et 321790,00 € | 200 500,00 € 522290,00 € [ 318390,00€ | 40600,00 € 3400,00€ | 159900,00€
études hydrauliques
4 |Ftude des scenarios, élaboration du 100500,00€ |  71750,00€|  172250,00€| 97100,00€ | 21750,00€ 3400,00€ | 50000,00€
schéma directeur
5 |#onage assainissement eaux usees 212 950,00 € | 197 390,00 € 410 340,00 € 8500,00€ | 9350,00€| 204450,00€ | 188040,00€
et eaux pluviales
Total 1426 690,00 €| 831940,00€ | 2258630,00€| 697 530,00€| 203 727,14 €| 214 650,00 € | 608 832,86 €
Avenant 1
0
3):3- Description Montant HT Total HT
w Assainissement Eau pluviale
1{moins-value - 51500,00 € 51500,00 €
Prix nouveaux 200460,00 € 200460,00 €
Total avenant 1 148 960,00 € - € 148 960,00 €
o Montant HT Répartition cotraitants
2 Description N . Total HT IRH IV ICEAU
z Assainissement Eau pluviale - " - "
Assainissement | Eau pluviale [Assainissement| Eau pluviale
1 ;La\zggz lieux eaux usées et eaux 547 190,00 € | 27345500€ | 82064500€ | 421244,40€ | 129452,14€ | 125965,60€ | 144002,86 €
Campagne de mesures et 276 940,00€ | 69 465,00 € 34640500 € | 273540,00€ | 257500€ 3400,00€ | 66890,00€
2 |interprétation
PSE mesures supplémentaires 116 280,00 € 19 380,00 € 135 660,00 €
3 |Investigations complémentaires et 321790,00€ | 200 500,00 € 522290,00€ | 318390,00€ | 40600,00€ 3400,00€ | 159 900,00 €
études hydrauligues
4 |Ftude des scenarios, élaboration du 100500,00€ | 71750,00€| 172250,00€ | 97100,00€ | 21750,00€ 3400,00€ | 50000,00€
schéma directeur
5 |#0onage assainissement eaux usees 212 950,00 € | 197 390,00 € 410 340,00 € 8500,00€ | 9350,00€ | 204450,00€ | 188040,00€
et eaux pluviales
Total 1575 650,00 €| 831940,00 € | 2407 590,00 €| 1118 774,40 € | 203 727,14 €| 340 615,60 € | 608 832,86 €

Taux de variation

6,60%




3 - Allongement du délai :

Le relevé par un géométre des 17 300 regards en X, y, z et z va demander beaucoup de temps et
nécessite de rallonger le délai d'exécution de la phase 1 de 8 mois supplémentaires. Le délai de la phase 1
passe donc de 10 mois a 18 mois et le délai global du marché de 48 mois a 56 mois.

Au total cet avenant génére une plus-value de 148 960,00 € HT soit 6,60% du montant du marché.

E - Signature du titulaire du marché

Signature du titulaire

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur Frédéric DUCHE, Président de Seine Normandie Agglomération
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