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DECISION N° BC/21-017
Assainissement

Marché 2020-003 Travaux relatifs au raccordement du
réseau des eaux usées du Normandie Parc (Zone Nord) au

réseau d'assainissement de Saint-Marcel - Avenant 1 au Lot
2 

Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués  le  19  février  2021,  se  sont  réunis  lors  de  la  séance  du  Bureau  de  Seine
Normandie  Agglomération,  Salle  du  Conseil  de  l'Hôtel  de  Ville, sous  la  Présidence  de
Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 25 février 2021 à 17h30.

Etaient présents : 
Frédéric  DUCHÉ,  François  OUZILLEAU,  Pascal  LEHONGRE,  Pieternella
COLOMBE, Aline BERTOU, Thomas DURAND, Antoine ROUSSELET , Dominique
MORIN,  Christian  LE  PROVOST,  Guillaume  GRIMM,  Johan  AUVRAY,  Thibaut
BEAUTÉ, Pascal JOLLY, Lydie CASELLI, Annick DELOUZE

Absents :

Absents excusés :

Pouvoirs :
Juliette  ROUILLOUX-SICRE  a  donné  pouvoir  à  François  OUZILLEAU,  Jérôme
GRENIER a donné pouvoir à Dominique MORIN

Secretaire de séance : Johan Auvray





Le Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique et notamment son article 2194-2 ;
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la délibération n°CC/20-153 du 19 novembre 2020 portant délégation de compétences au
Bureau communautaire ; 

Vu le  rapport  du Bureau Communautaire n°  BC/20-038 du 13 février  2020 autorisant  la
signature  du  marché  2020-003  « Travaux  relatifs  au  raccordement  du  réseau  des  eaux
usées du Normandie Parc (Zone Nord) au réseau d’assainissement de Saint-Marcel » " ;

Vu le projet d'avenant n°1 ;

Vu le rapport de présentation du Président ; 

Considérant que le Bureau communautaire a reçu délégation pour prendre toute décision
concernant l’autorisation de signer les marchés et les accords-cadres dont la valeur hors
taxe est supérieure ou égale au seuil européen défini en matière de marchés publics de
fournitures et  de services, ainsi  que toute décision concernant  leurs avenants ayant  une
incidence financière supérieure à 5 % de leur montant initial ;

Considérant  la  nécessité  de  passer  un  avenant  n°1  2020-003  « Travaux  relatifs  au
raccordement  du  réseau  des  eaux  usées  du  Normandie  Parc  (Zone  Nord)  au  réseau
d’assainissement  de  Saint-Marcel »  -  Lot  2  « Fourniture  et  pose  des  canalisations  de
refoulement des eaux usées ».

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer l'avenant n°1 au marché
2020-003 « Travaux relatifs au raccordement du réseau des eaux usées du Normandie Parc
(Zone Nord) au réseau d’assainissement de Saint-Marcel » - Lot 2 « Fourniture et pose des
canalisations de refoulement des eaux usées » ayant pour objet de faire face aux surcoûts
liés aux sujétions imprévues.

L’avenant  1  génère  une  augmentation  de  81 919,00  €  HT  suite  à  l’intégration  de  prix
nouveaux soit une augmentation + 28,80 % sur le montant du marché.

L’avenant 1 génère une plus-value de 6 250,00 € HT suite au rajout de quantités au DQE
soit une plus-value + 2,20 % sur le montant du marché.

L’avenant 1 génère une moins-value de – 7 839,00 € HT suite à la suppression de prix au
BPU soit une moins-value de - 2,76 % sur le montant du marché.

Au total l’avenant 1 génère une plus-value de 80 330 € HT soit une plus-value de + 28,24 %
sur le montant du marché.

Le montant du marché 2020/003 « Travaux relatifs au raccordement du réseau des eaux
usées du Normandie Parc (Zone Nord) au réseau d’assainissement de Saint-Marcel » est
porté à 358 544,50 € HT soit 430 253,40 € TTC après passation de l’avenant n°1.



Article  2 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans
un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente décision sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs,
communiquée au conseil  communautaire lors de sa prochaine séance et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. 

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente décision.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,
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Ministère, collectivité territoriale ou établissement : 
Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération 
La Mare à Jouy 
27120 Douains 
 
Représenté par  
Frédéric DUCHÉ  
 
Titulaire du marché : 
EHTP mandataire (groupement EHTP/ACMTP) 
Représenté par  
Monsieur le Directeur, 
 

 

 
 
Objet du marché : « Travaux relatifs au raccordement du réseau des eaux usées du Normandie Parc (Zone Nord) 
au réseau d’assainissement de Saint-Marcel » 
Lot 2 « Fourniture et pose des canalisations de refoulement des eaux usées » 
 
N° du marché : 2020/003 
 
Notifié le : 16 septembre 2020 
 
Montant du marché : 284 464,50 € HT soit 341 356,80 € TTC. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
L'avenant n°1 a pour objet d'ajouter des prix nouveaux et de supprimer des postes de prix au BPU du marché. 
 
Dans le cadre du projet initial était prévu : 
 

 la reprise de canalisations existantes en fourreau pour installer 2 canalisations neuves en diamètre plus 
réduits ainsi que la réutilisation d’une canalisation existante sur un linéaire de 3250 mètres 

 la pose de 3 canalisations en complément sur un linéaire de 550 mètres. 
 
Des sujétions imprévues impactent le projet initial notamment : 
 

 la découverte de réseaux non répertoriés par les DICT 

 la réalisation d’enrobés dans la zone d’activité, entre la consultation des entreprises et la préparation du 
chantier, qu’il convient de ne pas endommager. 

 Les études d’exécution qui ont démontré la nécessité d’implanter 3 lyres (une par canalisation) dépassant 
du terrain naturel de plus d’un mètre en bordure de la RD64 . Ce point générant un problème de sécurité 
routière, il est envisagé d’approfondir le réseau au point haut sur un linéaire d’environ 200 mètres pour 
éviter l’émergence des lyres au-dessus du terrain naturel. 

 
Ainsi, il est apparu  nécessaire d’implanter les canalisations à une profondeur supérieure à l’existant sur un linéaire 
total de 200m, sous voiries. Il est proposé d’utiliser la technique du forage dirigé et du fonçage sur un linéaire total 
de 59 m pour s’affranchir des ouvertures de tranchées profondes sous voirie en présence de réseaux nombreux. 

 

AVENANT : N° 1 

A. Identification de la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire 

B. Renseignements concernant le marché 

C. Objet de l’avenant 
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Par ailleurs, les 110 mètres restants sont réalisés en approfondissant la tranchée ainsi que la création d’un regard 
supplémentaire, afin de faciliter le curage du réseau gravitaire en aval. 
 
Intégration des prix supplémentaires : 

 

 
Prix 

nouveau 
 

 
Désignation du prix 

 
Unité 

Prix 
unitaire 

Quantité 
 

Total HT 

40 Installation forage F 500,000 1,00 500,00 

41 Installation fonçage F 1 400,000 1,00 1 400,00 

42 
REALISATION D'UN FORAGE DIRIGE POUR 
PASSAGE D'UN PEHD ø225, Y COMPRIS TIR 

PILOTE ET ALESAGE 
ml 200,000 30,00 6 000,00 

43 
REALISATION D'UN FORAGE DIRIGE POUR 
PASSAGE D'UN PEHD ø140, Y COMPRIS TIR 

PILOTE ET ALESAGE 
ml 140,000 30,00 4 200,00 

44 
REALISATION D'UN FORAGE DIRIGE POUR 
PASSAGE D'UN PEHD ø125, Y COMPRIS TIR 

PILOTE ET ALESAGE 
ml 130,000 30,00 3 900,00 

45 
FORAGE HORIZONTAL A LA TARRIERE Y 

COMPRIS MISE EN ŒUVRE D'UN TUBE ACIER 
Ø508 mm ep 6,3 mm avec trousse orientable. 

ml 570,000 29,00 16 530,00 

46 
OUVERTURE ET REMBLAIEMENT DE FOUILLES 

POUR FORGE DIRIGE SUR GIRTOIRE D'ENTREE. 
Y compris blindage et / ou talutage  

F 
18 

250,000 
1,00 18 250,00 

47 
OUVERTURE ET REMBLAIEMENT DE FOUILLES 
POUR FORAGE DIRIGE TRAVERSANT PARKING 

F 8 120,000 1,00 8 120,00 

48 
PLUE VALUE AU PRIX 13 POUR 

SURPROFONDEUR DE FOUILLE de 1,3 m à 2,76 m 
y compris mise en place de blindage 

u 158,000 78,00 12 324,00 

49 
PLUE VALUE AU PRIX 13 POUR 

SURPROFONDEUR DE FOUILLE de 1,3 m à 1,85 m 
y compris mise en place de blindage 

u 105,000 77,00 8 085,00 

50 
Fourniture et pose en sous tubage de 3 conduite 

PEHD / PVC 225, 140, 125 dans un fourreau acier 
508 mm 

ml 90,000 29,00 2 610,00 

TOTAL HT PRIX NOUVEAUX 
 
+ 81 919,00 € 
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Plus-values : 
 

 
Prix 

nouveau 
 

 
Désignation du prix 

 
Unité 

Prix 
unitaire 

Quantité 
 

Total HT 

13 
TRANCHEE POUR 3 CONDUITES DE 
REFOULEMENT Ø125, Ø140, ET Ø225 

REMBLAI D'APPORT GNT 0/80 
ml 120,000 15,00 1800,00 

25 
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS 
DE REFOULEMENT EN PEHD PN16 Ø125MM 

EN TRANCHEE OUVERTE 
ml 14,000 18,00 252,00 

26 
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS 
DE REFOULEMENT EN PEHD PN16 Ø140MM 

EN TRANCHEE OUVERTE 
ml 17,000 18,00 306,00 

27 
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS 
DE REFOULEMENT EN PEHD PN16 Ø225MM 

EN TRANCHEE OUVERTE 
ml 44,000 18,00 792,00 

32 REGARD DE VISITE 2000 x 2000 BETON u  3 100,000 

1,00 3100,00 

      

TOTAL HT PLUS VALUE 
 
+ 6 250,00 € 
 

 
Suppression des prix du BPU : 
 

 
Poste de 

prix 
 

 
Désignation du prix 

 
Unité 

Prix 
unitaire 

Quantité 
 

Total HT 

3 DECOUPAGE DE CHAUSSEE ml   1,400   70,00   98,00 

4 DEMOLITION DE CHAUSSEE m²   7,800   70,000   546,00 

6 DEMOLITION DE BORDURES ET CANIVEAUX ml   13,000   20,000   260,00 

12 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE m³   3,900   50,000   195,00 

14 

OUVERTURE DES NICHES 2M50X2M00 SUR 
1M50 DE PROFONDEUR SUR LES FOURREAUX 

EXISTANTS POUR LE SOUS TUBAGE DES 
COUDUITES PEHD DE REFOULEMENT Ø125 

Ø140 YC COMBLEMENT 

m³   18,000   20,000   360,00 

15 BETON AUTOCOMPACTANT m³   210,000   5,000  1 050,00 

16 
GRAVE BITUME 0/14 DE CLASSE 3 POUR 
COUCHE DE BASE, POUR REPROFILAGE 

m²   24,000   100,000  2 400,00 

17 
CONFECTION D'UNE IMPREGNATION 

GRAVILLONNEE POUR CHAUSSEE 
m²   1,900   200,000   380,00 

18 BETON BITUMINEUX 0/10 SUR 6 CM m²   16,000   100,000  1 600,00 

19 BORDURE P1 BETON ml   22,000   5,000   110,00 

20 BORDURE T2 BETON ml   27,000   20,000   540,00 

21 CANIVEAU CS2 BETON ml   20,000   15,000   300,00 

TOTAL HT MOINS-VALUE 
 
- 7 839,00 € 
 

 
 
L’avenant 1 génère une augmentation de 81 919,00 € HT suite à l’intégration de prix nouveaux soit une 
augmentation + 28,80 % sur le montant du marché. 
 
L’avenant 1 génère une plus-value de 6 250,00 € HT suite au rajout de quantité au DQE soit une plus-value 
+ 2,20 % sur le montant du marché. 
 
L’avenant 1 génère une moins-value de – 7 839,00 € HT suite à la suppression de prix au BPU soit une moins-
value de - 2,76 % sur le montant du marché. 
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Au total l’avenant 1 génère une plus-value de 80 330 € HT soit une plus-value de + 28,24 % sur le montant du 
marché. 
 
Le montant du marché 2020/003 « Travaux relatifs au raccordement du réseau des eaux usées du Normandie 
Parc (Zone Nord) au réseau d’assainissement de Saint-Marcel » est porté à 358 544,50 € HT soit 
430 253,40 € TTC après passation de l’avenant n°1. 
 
ARTICLE 2 
 
Les clauses et conditions du contrat initial (et des précédents avenants éventuels) demeurent applicables dans la 
mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. 

 

 

 

 
À   ………..……………… , le   
 
 
 Le titulaire, Monsieur le Directeur 
 
 
 
 
 
À   DOUAINS, le  
  

Frédéric DUCHÉ 
 

Président de Seine Normandie Agglomération 
 

 

  
  

 

 

 

La notification consiste en la remise d’une photocopie de l’avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de 
transfert à l’ancien et au nouveau titulaire). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) 
titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous. 
 
Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant. 

 
 

A   ………..……………… , le 
 

D. Signatures des parties 

E. Notification de l’avenant 
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